

**Aan** Bestuursoverleg  
Waardlanden

**Van** Ton van Maanen

**Datum** 7 april 2026

## **Onderwerp:** Afvalbrengevoorzieningen Vijfheerenlanden

### **Inleiding**

Op 21 april a.s. zal het college van Vijfheerenlanden een besluit nemen over de huisvesting van de twee afvalbrengevoorzieningen in Vianen en Leerdam. Het voorstel dat dan besproken wordt, houdt in dat de buitendienst van de gemeente gehuisvest blijft op de huidige twee locaties in Vianen en Leerdam. Dit betekent dat er voor de afvalbrengevoorziening(en) één of meer andere locatie(s) in de gemeente Vijfheerenlanden gezocht worden.

### **Te ondernemen stappen**

Om aan dit besluit uitvoering te geven moeten de volgende stappen gezet worden:

1. De gemeente vraagt Waardlanden om zijn concrete invulling van de visie te geven op de afvalbrengevoorzieningen in gemeente Vijfheerenlanden, passend bij de vastgestelde strategienota en het visie-document 'Een andere kijk op afvalbrengevoorzieningen'. In deze concrete invulling staat uitgewerkt of er een voorkeur is voor één of twee afvalbrengevoorzieningen en in welke kernen een nieuwe voorziening zou kunnen komen, wat Waardlanden verstaat onder het basisvoorzieningenniveau en of invulling gegeven wordt aan educatie en reparatievoorzieningen, e.d.
2. In een opiniërende raadsvergadering ligt de invulling van de visie ter tafel en kan de raad hierop zijn wensen en bedenkingen geven. De raad geeft daarin zijn mening over de plannen en bepaalt of de eigen circulaire en sociale ambities hiermee voldoende ingevuld worden. Waardlanden heeft al veel werk liggen vanuit het voortraject waardoor deze raadsvergadering mogelijk al eind Q2 of begin Q3 ingepland kan worden.
3. Samen met Waardlanden stelt de gemeente een projectgroep in om één of twee nieuwe (geschikte) locatie(s) te vinden. Vanuit de gemeente sluit in ieder geval een beleidsmedewerker duurzaamheid en een medewerker van de afdeling grondzaken aan in deze projectgroep.

4. Op basis van de invulling van de visie door Waardlanden en de input van de raad stelt de projectgroep een implementatieplan op voor de nieuwe afvalbrengevoorziening(en) en zoekt met de gemeente naar de juiste locatie(s).