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Gorinchem, 3 juni 2023

 
 
VOORSTEL BESTUUR WAARDLANDEN 
 
Vergadering : 5 juni 2023 
Agendapunt : 1 
Steller: : Hans van den Brule en Albert Werner 

 
 
Onderwerp :  Knelpunten in de planning 
 
Voorstel :  Akkoord gaan met scenario 3 
     

 
 
Inleiding 
Vanuit diverse gremia zijn signalen afgegeven van zorg over onder andere de wachttijden bij het 
klantcontactcentrum én de druk op handhaving. Ook de medewerkers zelf hebben een duidelijk 
signaal van zorg afgegeven naar de directeur over de haalbaarheid van de planning. Het signaal was 
dusdanig sterk dat feitelijk gesteld is dat de vooraf voorziene planning niet haalbaar is.  
 
De afsluiting van ondergrondse containers in Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem heeft meer 
impact op de bedrijfsvoering van Waardlanden dan vooraf voorzien. Medewerkers geven aan dat de 
hoeveelheid werk, die de afsluiting van de ondergrondse containers in Hardinxveld-Giessendam en 
Gorinchem, heeft opgeleverd, onvoldoende zal zijn afgenomen op het moment dat Vijfheerenlanden 
gepland staat. Hierdoor ontstaat een risicovolle invoering van de milieupas in deze gemeente.  
Tijdens het contactambtenarenoverleg, tijdens de klankbordgroep en persoonlijk geven 
contactambtenaren en wethouders signalen af dat ze zich zorgen maken over de wachttijden bij het 
klantcontactcentrum en de druk op de handhaving.  
Naar aanleiding van alle signalen heeft er op 1 juni 2023 een spoedoverleg plaatsgevonden door het 
MT Waardlanden waarbij een risico-inventarisatie is gemaakt. De signalen van de medewerkers en 
deelnemende gemeenten nemen wij zeer serieus en is aanleiding om een aanpassing van de 
planning voor te stellen.  
 
Beoogd effect 
Met een aangepast planning willen wij er voor zorgen dat de afsluiting van ondergrondse containers 
goed wordt uitgevoerd. Inwoners kunnen met hun vragen terecht bij het klantcontactcentrum van 
Waardlanden zonder lange wachttijden, storingen worden op tijd opgelost en overtreders van de 
aanbiedregels worden eerst aangeschreven en uiteindelijk ook bekeurd.  
 
Argumenten 
In de bijgevoegde notitie leest u de kritieke aspecten van de huidige situatie en de gevolgen hiervan. 
We menen echter dat het huidige pad nog haalbaar is, alleen is een langzamer tempo op weg naar 1 
januari 2024 nodig.  
Wij kiezen voor scenario 3 omdat de gevolgen dan beperkt blijven voor drie gemeenten, maar 
toegangscontrole op de milieustaten de laatste stap blijft..  
 
Kanttekeningen 

- We kunnen de voorgestelde data in oktober/november voor Vijfheerenlanden twee weken 
vervroegen.  

 
Financiën 
De huidige begroting is nog gebaseerd op invoering van diftar op 1 januari 2023. Er dient daarom nog 
een begrotingswijziging te komen. Hierin zal een aangepaste planning worden meegenomen. Doordat 
er nog geen diftar ingevoerd is, maar inwoners desondanks nu al beter gaan scheiden, verwachten we 
een gering effect. Een objectieve onderbouwing voor deze aanname is helaas niet mogelijk. 
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Communicatie 

- We zullen de inwoners van Vijfheerenlanden moeten informeren over de latere afsluiting van 
de containers. Dat kan met of zonder bijgevoegde pas. 

- Er zal een raadsinformatiebrief gestuurd moeten worden over de nieuwe planning.    
 
Vervolg 

- Mededeling aan colleges en raadsleden 
- Versturen raadsinformatiebrief 
- Versturen brief aan inwoners Vijfheerenlanden 

 
Bijlagen 

1. Notitie Knelpunten in de planning. 
2. Overzicht aantal telefoontjes april (met piek van Hardinxveld-Giessendam) en mei (met piek 

Gorinchem). Gegevens van voor april zijn niet beschikbaar. 
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Notitie aanpassing planning afsluiting ondergrondse containers 
 
Inleiding 
Afgelopen weken hebben wij in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem de 
milieupassen verstuurd en daarna de ondergrondse containers afgesloten. 
Na de activiteiten in Hardinxveld-Giessendam was er een opgewekte stemming. De technische 
problemen en het gedrag van inwoners was niet tegengevallen. Echte chaos is niet opgetreden, en de 
problemen met bijplaatsingen, die er waren, begonnen na een week al af te nemen.  
Op dat moment leek de planning voor het afsluiten van de andere gemeenten haalbaar.   
 
In Gorinchem is dat helaas anders verlopen. Dat heeft een flinke druk op onze organisatie opgeleverd.  
Kort samengevat: De organisatie heeft een uiterste inspanning geleverd om de uitrol in Gorinchem te 
begeleiden. De inschatting is dat wij onaanvaardbare risico’s lopen als we de vastgestelde planning 
aanhouden voor het afsluiten van ondergrondse containers in andere gemeenten.  
 
 
De situatie in de gemeente Gorinchem 
Het aantal  bijplaatsingen in Gorinchem-west en de binnenstad is groot. Veel mensen hadden hun pas 
zoek gemaakt. In Gorinchem-oost waren er weinig tot geen bijplaatsingen en liep het proces goed 
vanaf het begin evenals in Hardinxveld-Giessendam. We zien nu al wel een afname in het aantal 
bijplaatsingen. Waarschijnlijk komt dat doordat meer mensen nu een pas hebben, doordat 
Waardlanden ze opnieuw heeft aangemaakt en verstuurd via onze partner cibas. Maar er is voorlopig 
nog geen normale situatie. Wel moet aangetekend worden dat de situatie al nauwelijks beheersbaar 
was voordat de afsluiting van de containers plaats vond. Al jaren staan er in sommige wijken dagelijks 
hele grote hoeveelheden zakken en huisraad naast de containers.  
In Gorinchem is er veel discussie in de media en sociale media over het beleid. Alles komt voorbij: het 
gaat allemaal niet ver genoeg, de producenten moeten aangepakt worden, waarom nog zelf scheiden 
als een machine dat kan, de bakken moeten gewoon open blijven. Er zijn meerdere krantenartikelen 
verschenen, er is een petitie voor bronscheiding in de binnenstad, er is een facebookgroep over het 
nieuwe beleid en er zijn raadsvragen gesteld. Op zich is het aantal deelnemers aan al deze 
initiatieven beperkt. Ook zijn de geluiden niet allemaal negatief. Voor communicatie en de 
milieucoaches levert dit veel extra werk op. Veel informatie die wordt gedeeld is onjuist. 
 
De situatie in de organisatie 
De druk op de organisatie is groot. Oorzaken en effecten treft u hieronder aan. Een gevolg is dat 
eigenlijk niemand vrij heeft of kan krijgen. Iedereen is ingezet, zowel bij de binnendienst als de 
buitendienst. Er zijn medewerkers van andere teams ingezet voor de onderhoudsploeg. Het KCC en 
de back office van Informatiemanagement werken voortdurend in de maximale bezetting. 
De vraag is hoe lang zij dat volhouden. Maar ook hoe dat zal gaan als er wel verlof opgenomen gaat 
worden. Medewerkers van diverse teams geven aan dat ze de werkbelasting nu (veel) te groot vinden.  
 
Klantcontactcentrum 
Er is veel druk op het klantcontactcentrum, ondanks dat de capaciteit is verdubbeld van 2 naar 4 fte. 
Per dag zijn er meer dan 350 telefoontjes. Wachttijden zijn gemiddeld zo’n 2 minuten, maar pieken 
van 30 minuten zijn voorgekomen. Medewerkers voelen een grote druk om telefoontjes snel af te 
wikkelen en om geen pauze te nemen doordat er voortdurend wachttijden aan de telefoon zijn.  

• Er melden zich heel veel mensen die zeggen geen pas te hebben gehad. Vaak staan deze 
mensen wel in onze systemen en hebben ze de pas mogelijk wel gehad en is deze 
abusievelijk weggegooid, of is deze niet bezorgd door de postbezorger. Dit is extra werk. Het 
KCC werkt de melding zelfstandig af. Cibas verzorgt de verzending van de nieuwe pas.  

• Tijdens de implementatie / het project is gebleken dat bijzondere woonvoorzieningen gebruik  
maken van de ondergrondse containers, terwijl ze geen afvalstoffenheffing betalen. Hier 
dienen zaken voor uitgezocht en ingeregeld te worden. 

• Gecombineerde woonwinkelpanden blijken geen afvalstoffenheffing te betalen en daarom is 
er geen afvalpas uitgegeven. Dit dient steeds uitgezocht te worden. Dit wordt doorgezet naar 
de gemeentelijke belastingdiensten. De SVHW van Hardinxveld-Giessendam reageert 
langzaam. De belastingdienst van Gorinchem reageert snel. Het aantal zaken die uitgezocht 
zijn of moeten worden is inmiddels een eind over de 100.   

• Woningen die gespitst zijn, maar niet doorgegeven bij belastingen vragen om uitzoekwerk 
voor gemeente en Waardlanden. 



• Er zijn woningen die vanuit het VANG project van 2016 gekoppeld zijn aan een ander 
inzamelmiddel, dan ze nu hebben. Dat komt omdat soms in overleg met inwoners is 
afgeweken van de richtlijnen. Inwoners hebben dan juist wel of juist geen minicontainer voor 
restafval. Omdat Waardlanden geen container-registratiesysteem had, zijn al die afspraken 
niet bekend. De inwoners melden zich nu. Wij moeten die nu allemaal opnieuw beoordelen.  

• Er zijn veel aanvragen voor grondstoffencontainers omdat mensen nu afval door het diftar-
systeem willen gaan scheiden, maar waar op het adres geen containers meer staan. 
Waarschijnlijk hebben ze die zonder overleg gewoon weggedaan, en hebben ze al hun afval 
in de restafvalcontainer gedaan. Ook dit dient vanzelfsprekend in de systemen verwerkt te 
worden. 

• Bedrijven die jarenlang misbruik hebben gemaakt van de ondergrondse containers melden 
zich nu bij de BV voor een pas. Dit heeft enige doorlooptijd. De verwachting dat er veel 
misbruik was, blijkt juist. Inmiddels zijn er in 3 weken 50 nieuwe klanten bij de BV. Daar komt 
nog bij dat een aantal ondernemers voorlopig door zal gaan met het misbruik op een 
bewonerspas, totdat diftar van kracht wordt. En er zullen ondernemers naar andere 
commerciële aanbieders gegaan zijn.   

• Daarnaast komen er heel veel vragen binnen over het beleid en over hoe mensen afval 
moeten scheiden. Te denken valt aan: 

o Waarom mag het PMD en het restafval in de oude centra en bij de hoogbouw bij 
elkaar? 

o Hoe gaan jullie om met medisch afval? 
o Komen er aparte luiercontainers? 
o Wat moet ik doen als ik zwerfafval bij mij in de buurt verzamel? 

• Er komen veel klachten binnen over bijplaatsingen. Ze worden doorgezet naar Handhaving en 
de planning van de opruimploeg.  

• Doordat de telefooncentrale vaak overbelast is, gaan mensen mailen. En als de mail niet 
direct beantwoord kan worden bellen mensen weer. Gevolg is dat er mails worden afgedaan, 
die inmiddels toch beantwoord zijn. Soms bellen de inwoners dan de gemeente, waarna zijn 
ons ook gaan bellen en mailen waarom het zo lang duurt.  

• We hadden technische problemen met het digitaal uitwisselen van de passenbestanden met 
de containers, waardoor nieuw uitgegeven passen pas na enkele dagen toegang kregen tot 
de containers. Inwoners meenden daarom dat hun nieuwe pas ook niet werkte. Dit leidde tot 
veel uitzoekwerk. 

 
Monteurs 
Er zijn problemen met de toegangscontrolesystemen. Doordat we in korte tijd ruim 600 open 
containers hebben afgesloten komt er ineens een stuwmeer aan storingen binnen. Storingen die een 
gevolg zijn van technische problemen, maar ook van misbruik van voorzieningen. Er zijn nu steeds 6 
mensen op pad om storingen te verhelpen terwijl er maar 2 waren voorzien. 

• Er zijn veel meldingen over het niet werken van toegangscontrole. In sommige gevallen blijkt 
dat het probleem niet de container is, maar de pas van de inwoner. Of dat de inwoner de pas 
verkeerd bij de sensor houdt, waardoor hij niet wordt gelezen. De meldingen komen zowel 
telefonisch als via de e-mail. We moeten een proces opstellen om te zorgen dat er betere 
uitvraag komt, zodat onnodige inzet van monteurs wordt voorkomen.    

• Monteurs zijn net gestart en hebben nog geen routine. Ze moeten nog handigheid ontwikkelen 
in het omgaan met de apparatuur.   

• Doordat de containers zo lang open stonden zijn sloten vervuild. Bij het afsluiten van de 
containers functioneerden van sommige containers de sloten niet en stond de container vast. 
Dit probleem zal zich in de andere kernen herhalen.  

• Door sommige inwoners wordt met kracht de klep geopend of wordt getracht de klep te 
forceren. De sloten blijken hiertegen vaak niet bestand. Hierover zijn we in overleg met de 
leverancier. Dat betekent echter nog niet dat er op hele korte termijn een oplossing voor is.  

• Doordat de containers open stonden in de kerstperiode zijn meerdere containers intern 
beschadigd geraakt door vuurwerkinworpen. Deze containers moeten voorzien worden van 
nieuwe apparatuur.  

 
Handhaving en opruimploeg 
Vanaf maart zijn er steeds 3 of 4 toezichthouders in dienst. Vanaf 12 juni schalen we tijdelijk op naar 5 
toezichthouders. Zij worden ingezet in de gebieden waar de containers worden afgesloten. Zo willen 



we zo snel mogelijk laten zien dat overtreding van aanbiedregels niet wordt geaccepteerd. Zij worden, 
samen met de milieucoaches veelvuldig aangesproken.  

• Het aantal bijplaatsingen in Gorinchem was in sommige gebieden dermate groot dat er in het 
begin geen doorkomen aan was. In veel gevallen is er toch voor gekozen direct tot weghalen 
over te gaan. 

• Er is met woningcorporatie Poort6 uit Gorinchem gesproken over de hoeveelheid 
bijplaatsingen in de wijken, waar zij een groot deel van de woningen in hun bezit hebben. Zij 
geven aan dat inwoners inmiddels allemaal doorhebben dat er een diftar-systeem komt en dat 
grof vuil ophalen niet meer gratis is. Daardoor gaan ze nu alvast versneld opruimen. Ze 
plaatsen het helaas gewoon op straat. Dat is immers de manier zoals ze dat al jaren doen.   

• Handhaving kan alleen maar vermanend toespreken. Dit hadden vooral ondernemers snel 
door, waardoor de overlast blijft. Toezichthouders, die geen boetes uitschrijven, hebben te 
weinig afschrikkende werking. Wel lijken de toezichthouders inmiddels bij veel inwoners 
bekend te zijn.  

• Door de grote hoeveelheid bijplaatsingen is in het Hemelvaartsweekend, het Pinksterweekend 
en het weekend van 3 en 4 juni de calamiteitenploeg ingezet om Gorinchem schoon te 
houden.  

• Gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden vragen om ondersteuning bij het 
weghalen van bijplaatsingen terwijl dat niet tot de werkzaamheden van de DVO behoort. 

 
Scenario’s 
 
Wat moeten we nu doen? 

- We moeten sommige processen anders inregelen zodat het KCC kan worden ontlast. 
- We moeten de problemen met de toegangscontrolesystemen oplossen.    
- We kijken naar extra versterking van de handhavingsploeg. Vanaf 12 juni kunnen we ook 

boetes gaan uitdelen. 
- We gaan kijken of het mogelijk is om de vooraankondiging van de pas of de pas zelf op naam 

te versturen. Dat blijkt de grootste boosdoener van het weggooien van de passen. De 
verwachting hiervan moet niet te groot zijn. Poort6 geeft aan dat een groot deel van hun 
huurders geen enkele schriftelijke communicatie tot zich neemt. Alleen via persoonlijk contact 
aan huis, via de schuldhulpverlening, vluchtelingenwerk of via de moskee worden ze bereikt. 

- Voorkomen dat de invoering van betaald grofvuil ophalen ook een grote druk gaat geven op 
de opruimploegen en de handhaving. 

 
De huidige planning 
26 juni 2023 (week 26):  Afsluiting eerste deel Vijfheerenlanden  
3 juli 2023 (week 27):  Afsluiting tweede deel Vijfheerenlanden 
2 oktober 2023 (week 40):  Invoering milieupas op de milieustraten  
4 september 2023 (week 36):  Afsluiting eerste deel Molenlanden 
11 september 2023 (week 37):  Afsluiting tweede deel Molenlanden 
1 januari 2024:    Start diftar (muv Vijfheerenlanden) 
 
We vrezen de huidige knelpunten nog niet te hebben opgelost voordat de volgende kernen gepland 
staan en we vrezen overbelasting en uitval van medewerkers. Een piek van Leerdam en Vianen zal 
het risico opleveren dat het KCC nog meer (over)belast wordt, de storingen niet op tijd worden 
opgelost en het aanmaken van de nieuwe passen niet tijdig verloopt.  
Als we de gok nemen dat we het aankunnen, kunnen we de tweede fase van Vijfheerenlanden 
eigenlijk niet meer stoppen omdat de milieupassen en brieven dan verstuurd zijn. De zomervakantie 
start in juli. We zullen een deel van de medewerkers ook echt met vakantie moeten laten gaan. Als de 
hoeveelheid werkzaamheden voor Leerdam en Vianen de omvang hebben van Gorinchem, lopen we 
vast.  
Bovendien achten we het niet verstandig om eind juni het team Toezicht & Handhaving al weg te 
trekken uit Gorinchem. Dan ligt een maand de nadruk op Vijfheerenlanden. We zijn in Gorinchem dan 
pas net begonnen met handhaven. En ook Hardinxveld kan in de periode eigenlijk geen aandacht 
meer krijgen. Dat willen we niet.  
 
Scenario 1 Doorzetten huidige planning 
Een optie is om de processen zo te wijzigen dat er wel doorgang kan vinden van de uitrol. 



Het is niet haalbaar mensen te werven en op te leiden voor bemensing van het KCC in een paar 
weken. Het werk is zeer omvangrijk en complex. Ook hebben we problemen met de capaciteit van de 
telefooncentrale, die we moeten uitzoeken. 
Het werken met een extra extern callcenter heeft ook grote risico’s. Wanneer mensen op vragen 
alleen standaard antwoorden krijgen, kan dit tot onvrede leiden. 
De monteursploeg is nu overvraagd. De kans is erg groot dat dit versterkt wordt, omdat de knelpunten 
rondom de kwaliteit van de toegangscontrole voorlopig niet zijn opgelost met de leverancier. De rij-
afstanden naar en binnen de gemeente Vijfheerenlanden zijn veel langer.    
Wanneer Vijfheerenlanden net zo verloopt als Hardinxveld-Giessendam kan de uitrol nog plaats 
vinden. Echter we weten dat er ook in deze gemeente nu al veel bijplaatsingen zijn, er problemen zijn 
met anderstaligen en laaggeletterden en er nogal wat bedrijven en woningen zijn gecombineerd. 
 
Scenario 2 Vertragen van de planning: Vijfheerenlanden verschuiven 
Het knelpunt voor de organisatie is de hoeveelheid werk die voortvloeit uit de uitrol van 
Vijfheerenlanden. Door alleen deze gemeente te verplaatsen kan de rest van de planning in tact 
blijven. Dus dat betekent dat Molenlanden en de toegangscontrole op de milieustraten geen wijzingen 
ondergaan. Na Vijfheerenlanden zijn er geen andere nieuwe activiteiten meer. 
Bekeken moet worden welk moment het beste is voor het verzenden van de passen. Eventueel kan 
de geplande verzending eind juni doorgaan, maar hiervoor is geen grondslag, anders dan het 
voorkomen van verwarring onder inwoners.  
De invoering van betaald grofvuil wordt uitgesteld tot 1 januari 2024. Daarmee ontlasten we de 
opruimploegen en de handhaving. 
 
De nieuwe planning wordt dan: 
4 september 2023 (week 36):  Afsluiting eerste deel Molenlanden 
11 september 2023 (week 37):  Afsluiting tweede deel Molenlanden 
2 oktober 2023 (week 40):  Invoering milieupas op de milieustraten 
23 oktober 2023 (week 43):  Afsluiting eerste deel Vijfheerenlanden 
6 november 2023 (week 45):  Afsluiting tweede deel Vijfheerenlanden 
1 januari 2024:    Start diftar (muv Vijfheerenlanden) 
De afsluiting van Vijfheerenlanden kan ook eerder in oktober. We zouden graag de herfstvakantie 
vermijden (14-22 oktober) 
 
Scenario 3 Vertragen van de planning: Vijfheerenlanden en de milieustraten opschuiven 
Wanneer we de afvalpassen zo kort mogelijk voor de afsluiting van de containers versturen, hopen we 
het aantal kwijt geraakte passen zo laag mogelijk te houden. Zo voorkomen we extra belasting van het 
KCC. Wanneer we dit uitgangspunt erin houden, moet de toegangscontrole van de milieustraten 
opschuiven, omdat de inwoners van Vijfheerenlanden geen pas hebben.  
De invoering van betaald grofvuil wordt uitgesteld tot 1 januari 2024. Daarmee ontlasten we de 
opruimploegen en de handhaving. 
 
De nieuwe planning wordt dan: 
4 september 2023 (week 36):  Afsluiting eerste deel Molenlanden 
11 september 2023 (week 37):  Afsluiting tweede deel Molenlanden 
23 oktober 2023 (week 43):  Afsluiting eerste deel Vijfheerenlanden 
6 november 2023 (week 45):  Afsluiting tweede deel Vijfheerenlanden 
4 december 2023 (week 49):  Invoering milieupas op de milieustraten 
1 januari 2024:    Start diftar (muv Vijfheerenlanden) 
De afsluiting van Vijfheerenlanden kan ook eerder in oktober. We zouden graag de herfstvakantie 
vermijden (14-22 oktober) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scenario 4 Alles opschuiven 
We kunnen er voor kiezen alles op te schuiven tot na de zomervakantie. Dan gaat Vijfheerenlanden in 
september en Molenlanden eindoktober/begin november. De toegangscontrole van de milieustraten 
komt dan zoals gepland als laatste.  
De invoering van betaald grofvuil wordt uitgesteld tot 1 januari 2024. Daarmee ontlasten we de 
opruimploegen en de handhaving. 
  
De nieuwe planning wordt dan: 
4 september 2023 (week 36):  Afsluiting eerste deel Vijfheerenlanden 
11 september 2023 (week 37):  Afsluiting tweede deel Vijfheerenlanden 
23 oktober 2023 (week 43):  Afsluiting eerste deel Molenlanden 
6 november 2023 (week 45):  Afsluiting tweede deel Molenlanden 
4 december 2023 (week 49):  Invoering milieupas op de milieustraten 
1 januari 2024:    Start diftar (muv Vijfheerenlanden) 
De afsluiting van Molenlanden kan ook eerder in oktober. We zouden graag de herfstvakantie 
vermijden (14-22 oktober). De kans dat Vijfheerenlanden problemen in de uitrol geeft, is aanzienlijk 
groter dan Molenlanden. In Molenlanden zijn minder containers (kleine gemeente en meer 
buitengebied) en er zijn geen echte probleembuurten. Die zijn er in Vianen en Leerdam wel.  
 
Is er risico voor 1 januari 2024? 
Wij gaan er nu vanuit van niet. Maar we merken ook dat de werkelijkheid weerbarstig is. Bij de start 
van de uitrol in Hardinxveld waren we positief gestemd. Met een aanpassing van de planning iets 
meer dan een maand later, hielden we toen nog geen rekening.  
We brengen separaat in kaart welke risico’s er nog zijn voor de komende periode. Hiervoor is meer tijd 
nodig.  
Grote processen zijn: 

- Invoering betaalsystemen op de milieustraten 
- Registratie ledigingen van minicontainers in het buitengebied door de voertuigen 

 
Gevolgen  

- Er zijn weinig financiële gevolgen omdat er in 2023 toch geen betaalstromen zouden komen. 
De begrotingswijziging hiervoor heeft nog niet plaats gevonden. Door Vijfheerenlanden later in 
de planning te zetten kan het afvaltoerisme, met name in Leerdam, langer doorgaan. Het 
grootste knelpunt voor afvaltoerisme was Gorinchem. Dit is sowieso gerealiseerd. 

- Een andere planning geeft de mogelijkheid de gevolgen van het nieuwe beleid in Gorinchem 
eerst te beheersen voordat we doorgaan. Het langer met handhaving en milieucoaches 
kunnen inzetten op vooral Gorinchem zorgt voor een betere start van Molenlanden en 
Vijfheerenlanden.  

- De kans op problemen in de uitrol van Molenlanden en/of Vijfheerenlanden zijn kleiner. En 
daarmee de kritiek op de dienstverlening van Waardlanden.  

- Er moet een correctie brief naar de inwoners van Vijfheerenlanden omdat de 
vooraankondiging al is gedaan. Of er moet in de vervolgbrief worden aangegeven dat de pas 
nog enkele maanden bewaard moet worden. 

- Het is verstandig om te kijken naar oplossingen om tijdelijk de storingsdienst en de 
handhaving te versterken. Daardoor neemt het risico dat bij de start van de uitrol van de 
volgende gemeente de handhaving onvoldoende is af.  

- Waardlanden kan gemeenten niet ondersteunen bij het weghalen van bijplaatsingen buiten de 
DVO om. 

- Vanwege de uitstel van het betaald grofvuil zal ook de invoering van de betaalstromen op de 
milieustraten moeten worden uitgesteld tot 1 januari 2024. Feitelijk levert dat geen 
veranderingen op, omdat in de maanden november en december inwoners toch niet aan de 
maximale hoeveelheid gratis aanbiedingen (drie) zouden zijn gekomen. 

 
Tenslotte 

− We vragen de gemeenten ook om actief te zijn op het wegnemen van oorzaken en gevolgen 
van bijplaatsingen. Zo is bekend dat er een groot tekort is aan prullenbakken in Gorinchem en 
dat veel ondernemers geen contract hebben met een afvalinzamelaar. Het aanpakken van 
deze problemen is een gemeentelijke taak. 
 

 



Aangeboden Beantwoord Afgebroken Gemist Overgelopen Doorgeschakeld

rapportperiode:

Apr 01 2023 to Apr 30 2023

Rapportsamenvatting

Rapport Details

Groep Aangeboden Beantwoord Afgebroken Gemist Overgelopen Doorgeschakeld Gem.
Afhandelingstijd

Gem.
Beantwoordingstijd

Gem.
Afgebroken Tijd

Gem. Wachttijd
(Gemist)

Langste
Wachttijd

Call Center W
aardlanden

2235 1981 1 4 3 246 00:02:52 00:02:02 00:00:35 00:01:47 00:20:13

Call Center W
aardlanden Ge

en Keuze

309 249 0 0 0 60 00:03:08 00:03:24 00:00:00 00:00:00 00:27:12

2544 2230 1 4 3 306



Aangeboden Beantwoord Afgebroken Gemist Overgelopen Doorgeschakeld

rapportperiode:

May 01 2023 to May 31 2023

Rapportsamenvatting

Rapport Details

Groep Aangeboden Beantwoord Afgebroken Gemist Overgelopen Doorgeschakeld Gem.
Afhandelingstijd

Gem.
Beantwoordingstijd

Gem.
Afgebroken Tijd

Gem. Wachttijd
(Gemist)

Langste
Wachttijd

Call Center W
aardlanden

2425 2016 201 109 0 99 00:02:40 00:04:07 00:02:18 00:07:36 00:51:23

Call Center W
aardlanden Ge

en Keuze

2487 1655 516 194 4 118 00:02:53 00:05:50 00:07:10 00:09:10 01:11:38

4912 3671 717 303 4 217
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